



## 住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、「宇山地区改良他工事」を行っています。

引き続き、周辺への環境影響が極力少なくなるよう進めてまいりますので、近隣皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



※当現場のダンプマスク(No.1~20)

## 改良他工事

○工事名：洲本バイパス宇山地区改良他工事

○工事場所：洲本市宇山2丁目

○工期：令和3年11月5日～令和5年2月28日

○工事内容：

- ・掘削工：23,470m<sup>3</sup>
- ・盛土工：11,520m<sup>3</sup>
- ・法面整形工：3,988m<sup>2</sup>
- ・大型土のう250袋
- ・残土処理工：1式
- ・舗装工：1,240m<sup>2</sup>
- ・擁壁工：1式
- ・石ブロック積(張)工：1式
- ・防護柵工：1式
- ・構造物撤去工：1式
- ・仮設工：1式

## (6月)工事の予定

R4.6月	5	10	15	20	25	28	備考
準備工	[Blue dashed line]						
付替道路道路土工	[Blue solid line]						
付替道路ブロック積					[Blue solid line]		
仮設道路①②	[Blue solid line]						仮設道路(盛土工)
交通誘導警備員							市道宇山石ヶ谷線


○作業時間：8：00～17：00(土砂殻搬出 9：00～17：00)

○工事用道路・迂回路を使用して重機を搬入します



- ①工事用仮橋設置工 完了
- ②工事用道路工 完了
- ③仮設道路工 施工中
- ④付替道路(法面工) 施工中

状況写真(撮影日：R4.5.18)



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886  
改良他工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭



MORICHO Co.,Ltd.  
株式会社森長組