



(5月度)工事の説明(宇山地区改良他工事)

令和5年5月度



住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「改良他工事」を施工しています。
5月度は、残り後片付けし完了いたしますので最後までよろしくお願いします。

改良他工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区改良他工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和3年11月5日～令5年5月31日
- 工事内容：
 - 掘削工：28,150m³
 - 盛土工：11,520m³
 - 法面整形工：3,988m²
 - 大型土のう250袋
 - 残土処理工：1式
 - 舗装工：1,240m²
 - 擁壁工：1式
 - 石ブロック積(張)工：1式
 - 防護柵工：1式
 - 構造物撤去工：1式
 - 仮設工：1式

(5月)工事の予定

R5.5月	5	10	15	20	25	30	備考
準備工							
後片付	GW						

○作業時間：8：00～17：00
○GW休暇：4/29～5/7

状況写真（撮影日：R5.4.21）



(5月度)工事の説明(宇山C地区改良他工事)

令和5年5月度



住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「改良他工事」を開始します。
この工事は陀仏川上部に架かる仮橋を付替えて、C地区の道路を新設する工事です。
近隣の皆様、最後まで宜しくお願い致します。

C地区改良他工事

- 工事名：洲本バイパス宇山C地区改良他工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和5年3月29日～令6年2月29日
- 工事内容：
 - 掘削工：17,790m³
 - 法面整形工：420m²
 - 残土処理工：1式
 - 法面工：419m²
 - 鉄筋挿入工：48本
 - 削孔同時注入工：143本
 - 排水構造物工：1式
 - 路側防護柵工：1式
 - 構造物撤去工：1式
 - 工事用道路工：405m²
 - 仮橋撤去工：2箇所
 - 仮橋設置工：2箇所
 - 仮設工：1式

(5月)工事の予定

R5.5月	5	10	15	20	25	30	備考
準備工	GW						
仮設工							
掘削工							
残土処理							
構造物撤去工							

○作業時間：8：00～17：00
○GW休暇：4/29～5/7

状況写真（撮影日：R5.4.21）



車両ゼッケン
W1000×H500
洲本バイパス
宇山C地区改良他工事
No.00
株本建設工業株

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886
改良他工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511

作業事務所 住所：洲本市炬口 炬口漁港区域内
改良他工事 現場代理人・監理技術者：尾崎 範徳



確かな技術
豊かな心で未来を築く